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Załącznik numer 1 do Zapytania Ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia
SŁOWNICZEK: 
1. Zamawiający: Gmina Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo. 
2.  OPZ: niniejszy opis przedmiotu zamówienia. 
3. Zadanie inwestycyjne/zadanie: zadanie pod nazwą: „ Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską”.  
4. Wykonawca Robót/Wykonawca Zadania Inwestycyjnego: Wykonawca wybrany przez Zamawiającego w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską”.  
5. Wykonawca: Wykonawca wybrany przez Zamawiającego, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, do pełnienia usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. „Kompleksowy nadzór inwestorski obejmujący pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, inspektora nadzoru z uprawnieniami elektrycznymi oraz inspektora nadzoru z uprawnieniami sanitarnymi dla robót budowlanych wykonywanych w formule „zaprojektuj zbuduj” w istniejącej hali sportowej na dz. nr 421/4 obr. Lelkowo położonej pod adresem Lelkowo 115, 14-521 Lelkowo.
6. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego: Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą Robót na wykonanie zadania inwestycyjnego.
7. Dokumentacja Projektowa – dokumentacje określające przedmiot zadania inwestycyjnego. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską”.  
2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca realizować będzie usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, weryfikacji dokumentacji projektowej, doradztwie w trakcie realizacji zadania oraz na zarządzaniu zadaniem inwestycyjnym. 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUGI: 
1. Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę, w szczególności w zakresie: 
a) branży konstrukcyjno-budowlanej, 
b) branży sanitarnej, 
c)  branży elektrycznej. 
2. Monitorowanie i kontrolowanie terminowości wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Robót; 
3. kontrolowanie i weryfikacja zaawansowania prac Wykonawcy Robót; 
4. Monitorowanie i recenzowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych; 
5. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania inwestycyjnego, wraz z określeniem jak zagrożenie wpłynie na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin zakończenia prac w ramach poszczególnych etapów; 
6. Wydawanie Wykonawcy Robót zaleceń w zakresie wykonywanych robót, które w opinii Wykonawcy mogą być konieczne do zmniejszenia ryzyka opóźnień w realizacji zadania inwestycyjnego; 
7. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z zapisami umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego, dokumentacją projektową oraz przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;  
8. Sprawowanie kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie bądź niezgodnych z Dokumentacją Projektową; 
9. Kontrola jakości urządzeń i elementów wyposażenia dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, w szczególności ich zgodności z umową, dokumentacją projektową, przepisami; 
10. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji Zadania inwestycyjnego. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, umowie na realizację robót budowlanych. Do zadań Wykonawcy należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu złożenia przez Wykonawcę; 
11. Weryfikacja zgodności wbudowanych materiałów, zastosowanych urządzeń lub innych elementów wyposażenia z deklarowanymi we wnioskach materiałowych, które uzyskały akceptację inspektora nadzoru; 
12. Kontrola zgodności wykonania zadania inwestycyjnego z zasadą DNSH, egzekwowanie i weryfikacja dokumentacji wymaganej od Wykonawcy Robót, zgodnie z Katalogiem wymagań w zakresie ochrony środowiska i zgodności z zasadą DNSH dla wykonawcy zadania Weryfikacja prowadzonego Nadzoru Autorskiego, w tym kontrolowanie czy na bieżąco są podejmowane i dokumentowane działania, o których mowa w art. 20 ustawy Prawo Budowlane; 
13. Występowanie do autorów Dokumentacji Projektowej  z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej rozwiązań i informowanie o takich wystąpieniach Zamawiającego. 
14. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Zadania inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Zadania inwestycyjnego; 
15. Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę Robót przepisów dotyczących ochrony środowiska, i przepisów ustawy o odpadach i dokumentowanie tych czynności 
16. Wydawanie kierownikowi budowy Zadania inwestycyjnego poleceń potwierdzonych na piśmie dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
17. Żądanie od kierownika budowy Zadania inwestycyjnego dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją Projektową lub pozwolenia na budowę; 
18. Żądanie usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcą Robót niebiorących udziału w pracach; 
19. Udział w dokonywaniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, odbioru końcowego .Wyklucza się dokonywanie jakichkolwiek odbiorów na odległość np. za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub podobnych kanałów komunikacji elektronicznej; 
20. Weryfikacja i potwierdzanie usunięcia ewentualnych wad w wykonaniu zadania inwestycyjnego;
21. Kontrolowanie prowadzenia Dziennika Budowy i sprawdzanie wszystkich zapisów; 
22. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości związanych z wykonywaniem Zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę Robót, niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie Zamawiającego o zajętym stanowisku w terminie do 2 dni od momentu powiadomienia Wykonawcy; 
23. Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących lub przewidywanych wraz z przedstawieniem sposobów  ich rozwiązywania lub działań korygujących, mających na celu usuwanie takich problemów oraz niwelowanie ich skutków; 
24. Udział w kontrolach dotyczących Zadania inwestycyjnego przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne i udzielanie na bieżąco wyjaśnień, informacji, przekazywanie dokumentów i zestawień związanych z nadzorowaniem Zadania inwestycyjnego; 
25. Opiniowanie wniosków o zmianę umowy z Wykonawcą Robót, w szczególności wniosków o roboty zamienne, dodatkowe, zmianę wysokości wynagrodzenia, zmianę terminu zakończenia terminu realizacji zadania lub jego elementów, weryfikacja roszczeń Wykonawcy robót oraz rekomendowanie rozwiązań – szczegółowe analizowanie wszystkich zaistniałych faktów i przedstawianie Zamawiającemu uzasadnienia; Wykonawca w pierwszej kolejności przedstawia opinię Zamawiającemu; Wprowadzanie zmian do umowy wymaga zgody Zamawiającego i dochowania wymogów i procedur wynikających z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego; 
26. Podejmowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji we wszelkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej, w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków przez Wykonawcę Robót w zakresie robót budowlanych i usług, zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji Zadania inwestycyjnego; 
27. W przypadku sporu z Wykonawcą Robót, przedstawianie propozycji rozwiązania problemu; 
28. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej niezbędnej do dokonania odbiorów, w tym odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i odbioru końcowego) oraz rozliczeń z Wykonawcą Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy z Wykonawcą Robót oraz zawartymi w niniejszym OPZ; 
29. Sprawdzanie i zatwierdzanie zakresu rzeczowego i wartości robót, dostaw, usług przedstawionych do odbioru, analiza i sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych, pod kątem zgodności z postępem robót oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, robót przedstawionych do odbioru, z uwzględnieniem rozliczeń podwykonawców; 
30. Weryfikacja podwykonawców zadania inwestycyjnego na budowie; prowadzenie rejestru podwykonawców w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym; bieżąca kontrola stanu rozliczeń Wykonawcy Robót z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami (stronami umów o podwykonawstwo), zgodnie z umową na wykonanie zadania inwestycyjnego; 
31. Wsparcie Zamawiającego i weryfikacja zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy Pzp i umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego;  
32. W przypadku przerwania realizacji zadania (odstąpienia lub rozwiązania umowy) z jakiejkolwiek przyczyny: 
1) ustalanie z Wykonawcą Robót sposobu zabezpieczenia przez niego terenu budowy; 
2) rozliczenie umowy z Wykonawcą Robót wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji i rozliczeniem dotychczas wykonanych robót, z uwzględnieniem postanowień umowy z Wykonawcą Robót. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Wykonawca zobowiązany jest  do organizowania prac związanych ze świadczeniem usługi, tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę Robót, w terminach zapewniających terminową realizację zadania inwestycyjnego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad budowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a jeśli zajdzie potrzeba częściej, na każde wezwanie wykonawcy robót budowlanych, oraz każdorazowo w przypadku awarii lub sytuacji wymagającej obecności Inspektorów Nadzoru, a także na każde wezwanie Zamawiającego. 
3. Wykonawca zapewni osobisty udział przedstawicieli Wykonawcy (wg pełnionej roli i posiadanych uprawnień) w naradach budowy;  
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów z narad budowy i przekazywać je Zamawiającemu i Wykonawcy Robót, na bieżąco, w dniu narady.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi z zachowaniem należytej staranności o interes Zamawiającego tak, aby zadanie inwestycyjne  zostało zrealizowane terminowo, prawidłowo, zapewniając długotrwałe, efektywne i bezpieczne użytkowanie powstałej infrastruktury. 
6. Termin realizacji: 
1) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską od dnia podpisania Umowy do czasu faktycznego zakończenia zadania inwestycyjnego potwierdzonego  uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, tj. do dnia 29.09.2027r.
2) W przypadku zmiany terminu zakończenia zadania pn. „ Przebudowa istniejącej hali sportowej wraz z ciągiem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo będącej gminą popegeerowską”, potwierdzonego  uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, termin wykonania niniejszego zamówienia zostanie dostosowany do zmienionego terminu ww. zadania.  
3) Okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi 49 miesięcy od daty odbioru końcowego.
4) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wskazane w niniejszej umowie również w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na prace wykonane przez wykonawcę robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji, tj. przez okres 49 miesięcy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym.











7. Dostępność zespołu realizującego: 
Zamawiający wymaga, by Wykonawca zapewnił dostępność na budowie zespołu nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższej tabeli: 
	Stanowisko członka Zespołu 
	Dostępność 

	Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego pełniący jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru robót branży instrukcyjno-budowlanej 
	Posiada dostęp do komputera i Internetu (w tym skrzynki e-mail) oraz pełni dyżur telefoniczny w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00-15:00.  
Jest obecny  przynajmniej raz w tygodniu na terenie budowy.    
Bierze udział w cyklicznych spotkaniach uczestników Zadania inwestycyjnego. 
Jest dostępny na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego lub późniejszym wyznaczonym przez Zamawiającego. 

	Inspektorzy Nadzoru Robót Budowlanych poszczególnych branż (w tym sanitarnej, elektrycznej) 
	W okresie prowadzonych robót budowlanych objętych daną branżą, inspektorzy nadzoru są obecni na budowie co najmniej 2 dni w tygodniu oraz w dniach robót ulegających zakryciu lub zanikających.  
Pełnią dyżur telefoniczny w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00-15:00. 
Biorą udział w cyklicznych spotkaniach uczestników projektu. 



Załączniki do OPZ: 
1) Postępowanie (pełna dokumentacja) na Wykonawcę Robót Budowlanych dostępne jest pod linkiem https://biplelkowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/91/przebudowa-istniejacej-hali-sportowej-wraz-z-ciagiem-komunikacyjnym-przy-szkole-podstawowej-im.-orla-bialego-w-miejscowosci-lelkowo-bedacej-gmina-popegeerowska.html
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